

BiebPanel Onderzoek kalender 2016

Wat	Wie	2016-1 Algehele Tevredenheid	2016-2 Collectie en informatiefunctie	2016-3 NTB	2016-4 NTB
Vorbereidingen					
Start eerste werkzaamheden	<i>PB</i>	Week 52	Week 10	Week 21	Week 31
Afstemming vragenlijst Klankbordgroep	<i>Klankbordgroep</i>	Week 5	Week 15	Week 29	Week 39
Doorsturen onderzoeklink bibliotheken	<i>PB</i>	Week 11	Week 22	Week 37	Week 46
Veldwerk					
Start onderzoek	<i>Ruigrok</i>	Week 12	Week 23	Week 38	Week 47
Afronding onderzoek	<i>Ruigrok</i>	Week 14	Week 25	Week 40	Week 49
Rapporteren					
Start analyseren en rapporteren	<i>PB</i>	Week 15	Week 26	Week 41	Week 1 2017
Oplevering rapport en infographic	<i>PB</i>	Week 24	Week 38	Week 50	Week 11 2017
Terugkoppeling resultaten					
Inventariseren link landingspagina	<i>Bibliotheek</i>	Week 29	Week 42	Week 4 2017	Week 16 2017
Versturen landingspagina panelleden	<i>Ruigrok</i>	Week 32	Week 45	Week 7 2017	Week 19 2017
Gebruikersbijeenkomst					
1 ^e gebruikersbijeenkomst 2016	Mei 2016				
2 ^e gebruikersbijeenkomst 2016	Oktober 2016				